

Informacija apie projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimą 2012 m. liepos–rugsėjo mėnesiais

2012 m. liepos–rugsėjo mėnesiais, įgyvendindami projektą, dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai (su visais projekte po 2012 m. rugsėjo 1 d. dirbančiais administravimo ir valdymo grupės nariais buvo pratęstos darbo sutartys nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.).

## **PAGRINDINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS**

### **I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:**

Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Muziejams dirbant LIMIS laikinos programinės įrangos gamybinėje aplinkoje, rengiant duomenis perkelti iš muziejų informacinių sistemų į LIMIS, klasifikatoriai, personalijų, raktažodžių žodynai toliau buvo pildomi naujomis reikšmėmis, koreguojami, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą.

### **II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas**

Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas. Liepos–rugsėjo mėnesiais įgyvendinant sutartyje numatytus darbus, jie buvo organizuojami atitinkamai pagal patvirtintą paslaugos teikimo reglamentą ir suderintą darbų grafiką.

Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, liepos–rugsėjo mėnesiais toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui ir saugojimui LIMIS sistemoje. Dalis eksponatų automatizuotai buvo aprašoma, metaduomenys su skaitmeninėmis bylomis susiejami dirbant su LIMIS Laikinąja programine įranga, kita dalis – muziejams dirbant su savo turimomis informacinėmis sistemomis, tarp jų ir Lietuvos muziejų virtualių parodų sistema. Muziejuose sukaupti duomenys buvo analizuojami ir pagal suderintą grafiką rengiami perkelti į LIMIS sistemą.

2012 m. rugsėjo mėn. buvo užbaigti sistemos programavimo darbai ir 2012 m. rugsėjo 20 d. LDM ir paslaugos Tiekėjas pasirašė Tarpinį prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą už atliktus LIMIS sistemos programavimo etapo darbus.

### **III. Projekto techninė priežiūra**

Pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas liepos–rugsėjo mėnesiais Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė, dirbanti UAB „OR Consulting“.

### **IV. Kompiuterinės įrangos įsigijimas**

Lietuvos dailės muziejus 2012 m. kovo 31 d. paskelbė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) supaprastintą elektroninėmis priemonėmis vykdytą pirkimo konkursą „Kompiuterinės įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris 119571).

Pirkimo konkurso nugalėtoju pripažintas tiekėjas UAB „REO Investment“. 2012 m. gegužės 9 d. su juo pasirašyta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR-09/12. Perkamų prekių suma – (su PVM) – 92 423,43 Lt. Sutartis įsigaliojo 2012-05-15, kai Tiekėjas pateikė sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo raštą. Sutartis turėjo būti įgyvendinta per 4 savaites nuo sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo rašto pateikimo.

Kompiuterinės įrangos Prekių perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti 2012 m. birželio 4 d. ir 2012 m. birželio 8 dieną. Sutartis įgyvendinta laiku – iki 2012 m. birželio 8 dienos. 2012 m. birželio 13 d. UAB „REO Investment“ pateikė sąskaitą faktūrą už pateiktas prekes apmokėti. Įvykdyto viešojo pirkimo dokumentų kopijos CPVA pateiktos: 2012-05-15 (Nr. V.5-319 ir 2012-06-21 (Nr. V.5-452).

Gavus iš UAB „REO Investment“ prekes, pradėtos kompiuterinės įrangos, skirtos muziejams, kuriuose 2012 m. bus įdiegta LIMIS sistema, perdavimo patikėjimo teise procedūros. Kompiuterinės įrangos perdavimas muziejams užbaigtas 2012 m. rugsėjo 24 d. Pradėtos rengti įrangos perdavimo muziejams dokumentų kopijos, kurios bus pateiktos CPVA.

## **VI. Projekto viešinimas**

2012-07-24 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ pasirašė Susitarimą dėl 2010 m. liepos 26 d. pasirašytos projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) viešinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties nr. P-22/10 pakeitimo“ (susitarimo kopija buvo pateikta CPVA).

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai liepos–rugsėjo mėnesiais informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ [www.emuziejai.lt](http://www.emuziejai.lt), portale „Lietuvos muziejai“ [www.muziejai.lt](http://www.muziejai.lt), LDM interneto leidinyje [www.ldm.lt](http://www.ldm.lt) (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje <http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm>).

Liepos–rugsėjo mėnesiais projekto viešinimo paslaugas teikiantis Tiekėjas – VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ – užbaigė pagaminti ir Lietuvos dailės muziejui pateikė likusį planuotą kiekį projekto viešinimui skirtų lankstinukų, plakatų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų. Lankstinukai, plakatai pradėti platinti Lietuvos muziejuose, aiškinamieji stendai pradėti perduoti respublikiniams ir nacionaliniams muziejams, kurie šiame projekte yra naudos gavėjai, kad jie ten būtų tinkamai įrengti ir reklamuotų projektą visa teisės aktuose nustatyta laiką.

Informaciją parengė Danutė Mukienė, Projekto „Integralios muziejų informacinės sistemos „Limis“ diegimas Lietuvos muziejuose“ vadovė

Danutė Mukienė, (8-5) 261 9670. [danute@limis.lt](mailto:danute@limis.lt)