

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2012 M. SAUSIO–BALANDŽIO MĖNESIAIS

2010 m. kovo 18 d. LDM pasirašė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu (IVPK). Projektas buvo pradėtas įgyvendinti iš karto po sutarties pasirašymo.

2012 m. vasario 27 d. LDM, CPVA ir IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“. Joje nurodyta, kad projekto įgyvendinimo veiklų pabaigos data – 2012 m. gruodžio 31 diena.

Įgyvendindami projektą 2012 m. sausio–balandžio mėn. dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:

2012 m. sausio–balandžio mėn. projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Didžioji jų dalis 2012 m. sausio–balandžio mėnesiais buvo integruota į LIMIS laikinąją programinę įrangą (LPĮ). Dirbant LPĮ gamybinėje aplinkoje, klasifikatoriai, personalijų, raktažodžių žodynai buvo pildomi naujomis reikšmėmis, koreguojami, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas.

2012 m. sausio–balandžio mėn. įgyvendinant sutartyje numatytus darbus, jie buvo organizuojami atitinkamai pagal patvirtintą paslaugos teikimo reglamentą ir suderintą darbų grafiką. 2011 m. sausio mėn., po Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų darbuotojų mokymų dirbti su LIMIS laikinąją programine įranga (LPĮ), muziejai pradėjo įvedinėti duomenis į LPĮ, metaduomenis susieti su skaitmeniniais vaizdais.

2012 m. sausio–vasario mėn. pasirašytos „Bendradarbiavimo sutartys dėl projekto su „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) įgyvendinimo“ su 18 Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriuose 2012 m. bus diegiama LIMIS sistema. 2012 m. sausio mėnesį su visais šiais muziejais buvo suderinti LIMIS sistemos diegimo darbų, muziejuose numatytų atlikti 2012 m., grafikai.

2012 m. toliau vyko LIMIS sistemos kūrimo darbai. 2012 m. balandžio mėn. užbaigtas LIMIS sistemos projektavimo darbų etapas. 2012-04-10 LDM ir UAB „Alna Software“ pasirašė LIMIS sistemos diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto tarpinį prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2.

Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, 2012 sausio–balandžio mėnesiais toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui ir saugojimui LIMIS sistemoje.

2012 m. balandžio 23 d. LDM direktorius įsakymu Nr. V.1-16 patvirtino pakoreguotus, su IVPK suderintus LIMIS nuostatus.

III. Projekto techninė priežiūra

Pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas 2012 m. sausio–balandžio mėn. Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė, dirbanti UAB „OR Consulting“. 2012-04-05 LDM su šia įmone pasirašė tarpinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2.

IV. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas

2011-08-05 elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas atviras pirkimo konkursas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) techninės ir programinės įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 109250). Šio pirkimo konkurso laimėtoju tapo UAB „Alna Intelligence“. 2011 m. spalio 17 d. Lietuvos dailės muziejus su UAB „Alna Intelligence“ pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį (pirkimo Nr. PER-07/11 / Nr. AI-11IN-235). 2011-10-18 tiekėjas pateikė sutarties užtikrinimo garantinį raštą, 2011-10-21 – sąskaitą avansiniam apmokėjimui ir sutartinių prievolių laidavimo dokumentą. 2011-10-25 buvo suderintas projekto įgyvendinimo grafikas. 2011 m. spalio–gruodžio mėn. buvo vykdoma sutartis – techninė ir programinė įranga atvežta ir Lietuvos dailės pradėta diegti muziejaus serverinėje.

2011 m. gruodžio 22 d. pasirašytas Lietuvos dailės muziejui pateiktos techninės ir programinės įrangos perdavimo-priėmimo aktas, 2011 m. gruodžio 27 d. LDM direktorius pasirašė LIMIS serverinei skirtos techninės ir programinės įrangos diegimo paslaugų atlikimo aktą (Prekių/paslaugų tarpinis priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2). Nuo 2011 m. šio pirkimo darbai buvo vykdomi toliau – pradėta diegti įranga į Lietuvos muziejams skirtas tarnybines stotis.

2012 m. kovo–balandžio mėn. visa reikalinga įranga buvo perduota muziejams, su muziejais sudarytos įrangos perdavimo iš biudžeto į biudžetą sutartys, įrangos priėmimo-perdavimo aktai. Diegiant muziejuose LIMIS-M tarnybines stotis, su jomis dirbti buvo apmokyti muziejų paskirti LIMIS-M administratoriai.

LIMIS serverinė Lietuvos dailės muziejuje veikia nuo 2012 m. sausio mėnesio. Pradėjo veikti ir gamybinėje aplinkoje (LIMIS tarnybiniame stotyje) įdiegta LIMIS laikinoji programinė įranga.

2012-04-10 pasirašytas LDM ir UAB „Alna Intelligence“ prekių/paslaugų galutinis priėmimo-perdavimo aktas. Sutartis įvykdyta.

V. Viešieji pirkimai

2012 m. Centinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas supaprastintas viešasis Kompiuterinės įrangos pirkimo konkursas (pirkimo Nr. 119571, VPT IS skelbimo Nr. 76782). 2012-04-12 atplėšus vokus, rasti 3 pasiūlymai. Visi trys tiekėjai atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Apie tai jie informuoti elektroninėmis priemonėmis. Pirkimo konkurso procedūros vykdomos elektroninėmis priemonėmis.

VI. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2012 m. sausio–balandžio mėn. informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS

administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje <http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm>).

Į projekto viešinimo darbų planą įtrauktas informacinis straipsnis apie LIMIS sistemą, įgyvendinamą projektą 2012 vasario 23 d. buvo paskelbtas dienraštyje „Lietuvos žinios“ (Nr. 43(13 171); straipsnio pavadinimas „Kuriama Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS“

2012 m. kovo–balandžio mėnesiais spaudai buvo parengti ir išleisti šie LIMIS projekto informaciniai-reklaminiai leidiniai: stendas, plakatas ir lankstukas.

Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ vadovė

Danutė Mukienė