

INFORMACIJA APIE PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ VEIKLAS 2012 M. BIRŽELIO 25 – LIEPOS 25 DIENOMIS

2012-06-25–2012-07-25, įgyvendindami projektą, dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:

2012-06-25–2012-07-25 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Muziejams dirbant LIMIS laikinos programinės įrangos gamybinėje aplinkoje, klasifikatoriai, personalijų, raktažodžių žodynai 2012-06-25–2012-07-25 toliau buvo pildomi naujomis reikšmėmis, koreguojami, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo

Lietuvos

2012-06-25–2012-07-25, įgyvendinant sutartyje numatytus darbus, jie buvo organizuojami atitinkamai pagal patvirtintą paslaugos teikimo reglamentą ir suderintą darbų grafiką.

Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, birželio–liepos mėnesiais toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui ir saugojimui LIMIS sistemoje. Dalis eksponatų automatizuotai jau buvo aprašoma, metaduomenys su skaitmeninėmis bylomis susiejami dirbant su LIMIS Laikinąja programine įranga.

Muziejuose sukaupti duomenys buvo analizuojami ir pagal suderintą grafiką rengiami perkelti į LIMIS sistemą.

III. Projekto techninė priežiūra

Pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas 2012-06-25–2012-07-25 Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė, dirbanti UAB „OR Consulting“.

IV. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas

2011-08-05 elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas atviras pirkimo konkursas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) techninės ir programinės įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 109250). Šio pirkimo konkurso laimėtoju tapo UAB „Alna Intelligence“. 2011 m. spalio 17 d. Lietuvos dailės muziejus su UAB „Alna Intelligence“ pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį (pirkimo Nr. PER-07/11 / Nr. AI-11IN-235). 2012-04-10 pasirašytas LDM ir UAB „Alna Intelligence“ prekių/paslaugų galutinis priėmimo-perdavimo aktas. Sutartis įvykdyta. Sutarties įgyvendinimo metu iš projekto lėšų nupirktą muziejams skirta techninė ir programinė įranga pagal su muziejais sudarytas Valstybės turto patikėjimo sutartis ir Valstybės turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktus iki 2012 m. gegužės mėn. 31 d. buvo perduota muziejams (šio projekto naudos gavėjams), kuriuose 2012 m. bus įdiegta LIMIS sistema. Parengtos įrangos perdavimo muziejams dokumentų kopijos pateiktos CPVA (2012-05-31 raštas Nr. V.5-362).

V. Kompiuterinės įrangos įsigijimas

Lietuvos dailės muziejus 2012 m. kovo 31 d. paskelbė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) supaprastintą elektroninėmis priemonėmis vykdytą pirkimo konkursą „Kompiuterinės įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris 119571).

Pirkimo konkurso nugalėtoju pripažintas tiekėjas UAB „REO Investment“. 2012 m. gegužės 9 d. su juo pasirašyta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR-09/12. Perkamų prekių suma – (su PVM) – 92 423,43 Lt. Sutartis įsigaliojo 2012-05-15, kai Tiekėjas pateikė sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo raštą. Sutartis turėjo būti įgyvendinta per 4 savaites nuo sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo rašto pateikimo.

Kompiuterinės įrangos Prekių perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti 2012 m. birželio 4 d. ir 2012 m. birželio 8 dieną. Sutartis įgyvendinta laiku – iki 2012 m. birželio 8 dienos. 2012 m. birželio 13 d. UAB „REO Investment“ pateikė sąskaitą faktūrą už pateiktas prekes apmokėti (suma – 92.423,43 Lt).

Vykdyto viešojo pirkimo dokumentų kopijos CPVA pateiktos: 2012-05-15 (Nr. V.5-319 ir 2012-06-21 (Nr. V.5-452).

Gavus iš UAB „REO Investment“ prekes, pradėtos kompiuterinės įrangos, skirtos muziejams, kuriuose 2012 m. bus įdiegta LIMIS sistema, perdavimo patikėjimo teise procedūros.

VI. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2012-06-25–2012-07-25 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje <http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm>).

Informaciją parengė Danutė Mukienė, projekto vadovė